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In den letzten Jahren hat sich der Holzbau in Europa rasant ent
wickelt. Großvolumige mehrgeschossige Bauten, weitgespannte 
Tragwerke oder auch das Bauen im Bestand werden in maschinell 
unterstützten Planungs und Fertigungsprozessen entwickelt und 
produziert. Ein hoher Vorfertigungsgrad führt erwiesenermaßen 
zu Vorteilen hinsichtlich Qualität, Geschwindigkeit, Baustellen
logistik, Kosten und Zeitsicherheit. Die Zusammenhänge und 
Vorteile der Vorfertigung lassen sich dabei sehr gut am Beispiel 
des werkseitig eingebauten Fensters erläutern.
Der Planungsprozess durchläuft verschiedene Reifegrade. Aus
gehend von der Bestimmung der Lage und Dimension einer 
Wandöffnung im Entwurf wird in der Werkplanung des Archi
tekten die technische Detailierung der Fensterkonstruktion mit 
Auswahl der Profile, Verglasungsspezifika, Beschläge und der 
 Anschlüsse an Laibung, Brüstung und Sturz definiert. Die ge
prüfte und freigegebene Produktionsplanung des Holzbauunter
nehmens mit allen Angaben zur technischen Herstellung ist der 
Auslöser für die Fensterbestellung. Im Übergang von der Planung 
zum Bau des Wandelements sind die Vorlaufzeiten von Zuliefer
komponenten zu berücksichtigen. Ein Fenster hat beispielsweise 
eine Lieferzeit von sechs bis acht Wochen, bevor es im Werk an
kommt und verbaut werden kann. Die Integration des Fensters in 
ein Wand oder Dachelement während der Produktion hat sich 
bewährt, da der Einbau in einem immer gleich konditionierten 
Umfeld in der Werkstatt unter ergonomischen Arbeitsbedingun
gen schneller und besser als auf der Baustelle erfolgt. Hebewerk
zeuge unterstützen die einzelnen  Arbeitsschritte. Werkzeug und 
Komponenten wie Abdichtungsbänder, Beschläge und Fenster
simsprofile sind griffbereit ge lagert. Insbesondere die Herstel
lung der luftdichten Schichten erfordert erhöhte Sorgfalt in der 
Verarbeitung. Anschlüsse, Dichtprofile und Klebebänder können 
ohne Störung durch Wettereinflüsse verarbeitet werden.
Die vollständige Werkplanung der Architekten und  Ingenieure 
sowie die Produktionsplanung der Holzbaubetriebe bilden die 
Grundlage für einen reibungslosen Produktionsprozess, bei dem 
zusätzliche technische Komponenten wie beispielsweise Fenster 
als Zulieferteile in die Konstruktion von Holzbauelementen integ
riert werden. Die integrale Holzbauplanung erfordert sicherlich 
einen erhöhten Koordinationsaufwand. Im Gegensatz zu baustel
lenbasierten Abläufen ist es bei der Vorfertigung notwendig, in 
sich abgeschlossene Lösungen zu entwickeln und alle wesentli
chen Entscheidungen in der Planungsphase zu treffen.
Der Vorteil einer ganzheitlichen Planung besteht darin, die Ent
wicklung von Lösungen nach einer Vielzahl von Kriterien (z. B. 
Ökologie, Ökonomie, Zeit) bewerten zu können und somit das 
Projekt zielgerecht zu steuern.
Spezialisten wie der in der Schweiz ausgebildete Holzbauingenieur, 
der eine betriebsunabhängige Produktionsplanung erstellen kann, 
sind rar. Hemmnisse wie Vergaberichtlinien, Vertragsarten oder 
Unkenntnis über die Belange der beteiligten Partner verhindern 
vielfach einen reibungslosen Ablauf. Dabei bietet die Integration 
des Holzbauplaners in die Entwurfs und Ausführungsplanung 
der Architekten und Ingenieure die Chance, wesentliche Belange 
der Produktion frühzeitig zu berücksichtigen wie die Schnittstellen 
und Integration von Bauteilen (z. B. Fenster, haustechnische Kom
ponenten), die Abhängigkeit produktionsbedingter Stückgrößen 

von Tafeln und Raummodulen, die Höhe des Vorfertigungsgrads, 
Transport, Logistik und Montage von großformatig vorgefertigten 
Bauteilen, der Umgang mit Toleranzen und Ausgleichsmöglich
keiten, die Herstellung von fertigen Oberflächen sowie die Erar
beitung von angemessenen konstruktive Lösungen für Tragwerk, 
Bauphysik, Verbindungsmittel, Schall und Brandschutz.
Entwicklungspotenzial liegt in der verstärkten  Integration der 
technischen Gebäudeausrüstung (Heizung, Lüftung, Sanitär, 
 Wasser, Brandschutz) und anderer Ausbaukomponenten (z. B. 
 Küchen, Technikräume, Treppen). Hier besteht die Chance, von 
anderen Branchen zu lernen. Bei der Betrachtung der Produkti
onsmethoden in der Automobil oder Schifffahrtsbranche fallen 
insbesondere  stringente Zulieferstrukturen, strukturierte Ferti
gungsprozesse und Schnittstellen mit einem hohen Automatisa
tionsgrad auf. Ganzheitliche Produktionssysteme mit dem Ziel, 
Methoden zu verknüpfen und zu standardisieren, sind längst ein
geführt und haben wesentlich zur Prozessoptimierung auf indust
riellem Niveau beigetragen. Im modernen Holzbauunternehmen 
bestimmen ähnliche Prinzipien die Produktion von vorgefertigten 
Bauelementen. Der signifikante Unterschied liegt jedoch in der 
Tatsache, dass ein Bauwerk im Gegensatz zum Auto kein Konsum
produkt mit  großer Stückzahl ist und Bauen selten von Anfang 
an im Team gedacht und gemacht wird. Auch das öffentliche 
 Vergaberecht sieht gewerkeübergreifende Produktionsprozesse 
eigentlich nicht vor. Beispielsweise ist von den deutschen Verga
bestellen jedes Mal eine explizite Bewilligung einzuholen, damit 
Fenster in den Wandelementen vorgefertigt montiert angeboten 
werden können.
Der erhöhte Koordinations und Planungsaufwand der integralen 
Holzbauplanung lohnt sich allemal. Jeder, der die Errichtung ei
nes trockenen Holzbauwerks mit hoher Präzision und handwerkli
cher Qualität in schneller Bauzeit erlebt hat, wird die Faszination 
der Vorfertigung teilen.
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